

Zápis z 3. zasedání Školské rady Gymnázia Plzeň,
Mikulášské nám. 23,
konaného dne 15. února 2018

Přítomni:

Ing. Pavla Janovská
Ing. Ladislav Rous
JUDr. Marcela Krejsová
Mgr. Zdeňka Špiclová
RNDr. Jana Soukupová

Omluveni:

Mgr. Ivan Tafat

Hosté:

Mgr. Petr Mazanec
Ing. Miroslav Radotínský

Program:

- 1) Zahájení, schválení programu jednání
- 2) Projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“
- 3) Realizace spojené 3. a 4. etapy výměny oken v roce 2018
- 4) Docházkový a zabezpečovací systém
- 5) Diskuze

Ad1/

Předseda Školské rady zahájil jednání v 15,45. Školská rada na úvod jednomyslně přijala program jednání přednesený předsedou školské rady Ing. Rousem.

Ad2/

Ředitel školy Mgr. Mazanec prezentoval Školské radě „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018“.

Při diskuzi byly odstraněny některé formální chyby, na které upozornila RNDr. Jana Soukupová. Dále byla vedena diskuze o prezentaci mimoškolních aktivit studentů ve Výroční zprávě školy. ŠR nevidí důvod, proč tuto činnost neprezentovat, pokud ji studenti škole sdělí. Následně **Školská rada jednomyslně schválila „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018“.**

Ad3/

Ředitel školy Mgr. Mazanec informoval Školskou radu o **průběhu spojené 3. a 4. etapy výměny oken**. I přes mírný skluz by **obě tyto etapy měly být zvládnuty do konce roku 2018**. Realizační firma přislíbila dodržení tohoto termínu.

Zároveň by měla **v podzimních měsících proběhnout oprava fasády křídla budovy, ve kterém je umístěna aula a tělocvična**. Vzhledem k nutnosti výběru realizační firmy pro tuto akci a častým připomínkám Odboru památkové péče města Plzně, došlo k pozdržení termínu zahájení opravy a tím i k pozdržení výměny oken v aule, které mělo být realizováno již o letních prázdninách. Tyto akce budou, vzhledem ke společnému využití lešení, probíhat paralelně.

Lešení pro tyto dvě akce bude zasahovat i do vnitrobloku budovy školy a **po dobu oprav bude nutné omezit parkování ve vnitrobloku**.

Školská rada se dohodla s vedením školy, že dojedná s příslušnými orgány možnost náhradního parkování v okolí školy.

Školská rada se na místě seznámila s **nově vybudovanými bezbariérovými WC** v každém patře budovy.

Dále si Školská rada **prohlédla realizovanou rekonstrukci laboratoří a učeben biologie a chemie z dotačního programu projektu IROP**.

Ad4/

Testování nového docházkového a zabezpečovacího systému bude probíhat **ve zbytku kalendářního roku 2018**. Jeho **ostré spuštění** bude možné **nejdříve od začátku roku 2019**.

Je třeba ještě doladit propojení se školním evidenčním systémem Bakalář a stanovení pravidel provozu systému ve vnitřní směrnici o provozu. K tomu je ještě nutné vydefinování řady pojmů a podmínek pro plynulý a smysluplný provoz.

Ad5/

Všechna témata a dotazy byly diskutovány v průběhu jednání rady.

Předseda školské rady ukončil jednání v 16,50 hod.



V Plzni dne 15. října 2018

Zapsal: Ing. Rous